

ЖОБА АТАУЫ

Ауылшаруашылығында тамшылап суғару әдісін пайдалану

ТОП ҚҰРАМЫ

(аты-жөні, жұмыс орны, қолтаңба)

1. **Тайманов Сейілбек Абзалұлы – Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімі;**
2. **Кушкимбаева Гүлсара Әбдіқадырқызы – Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасының бөлім басшысы ;**
3. **Қошқарбеков Нұркен Орынбекұлы – Жаңақорған ауданы, Төменарық ауылдық округінің әкімі;**
4. **Сатмагамбетова Айгерім Әуесханқызы – ҚР ДСМ медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің бөлім басшысы ;**

КЕЛІСІЛДІ:

БІЛІМ БЕРУ

БАҒДАРЛАМАЛАР

БІН ІСКЕ АСЫРУ

К.Джрауова

«__»

2021 ж.

Жоба жарғысы

Жоба атауы	Ауылшаруашылығында тамшылап суғару әдісін пайдалану
Демеуші	Қарауылтөбе ауылдық округінің шаруашылығы, кәсіпкерлер
Жоба жетекшісі	Тайманов Сейілбек Абзалұлы – Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімі
Бекітілген мерзімі	13 сәуір 2021 жыл
Дайындаған	Тайманов Сейілбек Абзалұлы – Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімі; Қошқарбеков Нұркен Орынбекұлы – Жаңақорған ауданы, Төменарық ауылдық округінің әкімі; Кушкимбаева Гүлсара Әбдіқадырқызы – Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасының бөлім басшысы; Сатмағамбетова Айгерім Әуесханқызы – ҚР ДСМ медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің бөлім басшысы;
Жоба миссиясы	Суды үнемдеудің тұрақты жүйесін қалыптастыру, су ысырабын болдырмау, өнім көлемін арттыру <i>(10 есеге дейін артық өнім береді)</i>

Бастаманы негіздеу	5 қазан 2018 жылғы Н. Назарбаевтың "Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру" Қазақстан халқына Жолдауы, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы
Жоба мақсаттары	Ауылшаруашылығын дамыту, егіс шаруашылығының оңалтудың жаңа әдісін игеру Бюджеттен қаражат бөлу мұқтаждығының болмауы Кәсіпкерлікті дамыту
Жоба міндеттері	-Суды тапшылығының алдын-алу -Тұрғындарды жұмыспен қамту -Кәсіпкерлікті дамыту
Жобаның жетістігін бағалаудың көрсеткіштері	<ul style="list-style-type: none"> •суды үнемдейді •арамшөптің шығуына жол бермейді •өсімдікті құрғақшылықтан сақтайды •көп жұмыс күшін қажет етпейді •судың өсімдік тамырына тыңайтқышпен қоса тікелей және қажет мөлшерде жетуіне мүмкіндік береді •Агроөнеркәсіпті жаңа белеске әкелетін жоба •Кәсіпкерліктің дамуына жол ашады •Бюджет қаражатын қажет етпейді.
Жоба өнімі	Суды үнемдеу мүмкіндігі, өнім көлемін арттыру, жұмсалатын жұмыс күшін, қаржылай шығындарды азайту
Жобаға тапсырыс беруші	Қарауылтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты

Тапсырыс берушінің қажеттіліктері	Егістікті суғаратын су тапшылығы, ауылшаруашылығына заманауи жобаны әкелу, жұмыс күшін тиімді пайдалану, еңбек өнімділігінің төмен болуы
Жобаның мүдделі тараптары	Қарауылтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты мен ауылдық округ шаруашылықтары, кәсіпкерлер, ауыл тұрғындары (жұмыспен қамту бағытында), өнімді тұтынушылар
Жобаны жіберу: Мерзімі бойынша;	1 ай
Құны бойынша; Ресурстар бойынша)	Бюджеттен қаражаттың бөлінбеуі Мердігер мекеменің өзіне жүктелген міндеттеріне жауапсыз қарауы Мәслихат кеңесінде жобаны қолдамауы

Жобаны шектеу	Қарауылтөбе ауылдық округі шаруашылықтарының және мүдделі тараптардың қаржысының жетіспеушілігі
Жобаның басымдықтары	Қаржы талап етпейді Егіс шаруашылығының дамуы артады Шаруашылыққа тиімді әдіс қолдану мүмкіндігін тудырады
Соңғы мерзім	қазан 2021 жыл
Жобаның басты күндері (кезеңдер)	Жобаны бастау: сәуір 2021 жыл, іске асырылуы – қазан 2021 жыл

Күнтізбелік жұмыс кестесі
(Жобаның барлық бақылау нүктелерін және басталу мен аяқталу белгіленген күндерімен жұмысты сипаттайтын жоспар-кестесі)

	Жұмыс атауы	2021 жыл					
		Сәуір	Мамыр	Маусым	Шілде	Тамыз	Қыркүйек
1	Жобаның іске асуына қажетті жабдықтарды әзірлеуді ұйымдастыру (генератор және су насосы, су ленталары, су жинақтау ыдысы)	*					
2	Жерді құнарларландыру және тегістеу жұмыстары	*					
3	Бақшалық жерді қоршау	*					
4	Қажетті құрал-жабдықтарды сақтайтын қойма әзірлеу	*					
5	Егіс жұмыстарын жүргізу	*	*				
6	Суғаруды бақылау		*	*	*	*	*
7	Өнімді жинау				*	*	*
8	Жобаны аяқтау						*

Жауапкершілік матрицасы
(Жауапкершілік матрицасы негізгі жұмыстарды орындауға қатысты жоба рөлдерінің жауапкершілігін белгілейді)

	Жұмыс түрлері	Жобалық рөлдер				
		Гүлсара Әбдіқадырқызы Көпшімбаева	Айгерім Әуесханқызы Сатмағамбетова	Нұркен Орынбекұлы Қошқарбеков	Сейілбек Абзалұлы Тайманов	Қарауылтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты
1	Жобаның іске асуына қажетті жабдықтарды әзірлеуді ұйымдастыру (генератор және су насосы, су ленталары, су жинақтау ыдысы)	Қ	Ж	О	К	
2	Жерді құнарларландыру және тегістеу жұмыстары	К	Қ	О	Ж	
3	Бақшалық жерді қоршау	Қ	К	Ж	О	
4	Қажетті құрал-жабдықтарды сақтайтын қойма әзірлеу	Ж	Қ	К	О	
5	Жобаны іске асыру	К	Қ	О	Ж	О

Ж – жауапты

К – кеңес беруші

Қ – қатысушы

О – орындаушы

Стейкхолдерлерді талдау матрицасы

Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	(бюджет, нәтижелер, мерзімдер және т.б.) әсер етулері 1-4	Әсер ету тип +/-	Қызығушылық 1-4	Мүдделі тараптардың үміттері және жобаға қойылатын талаптар	Мүдделі тараптар үшін жобалық күтім	Мүдделі тараптардың үміттерін түсіндіру бойынша іс-шаралар	Баиланыс/өзара әрекеттесу стратегиясы	Мерзімділік
Қарауылтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты	Жоба жетекшісі	4	+	4	Су тапшылығы мәселесін шешу	Өнім көлемі ұлғаюы	Тиімді кеңес беру, түсіндіру шаралары, насихаттау	Әлеуметтік желілерде мақала жариялау, кәсіпкерлерді, ауыл тұрғындарына атыстыру, жобаның тиімділігін түсіндіру	Егіс мезгілі
Жеке кәсіпкерлер		4	+	4	Суды үнемдеу, өнім алу	Өнім көлемі ұлғаюы	Жаңа әдісті игеруге талпыну, зерттеу	жобаның тиімділігін пайдалану	
Ауыл тұрғындары		4	+	4	Суды үнемдеу, өнім алу	Өнім көлемі ұлғаюы	Жаңа әдісті игеруге талпыну, зерттеу	жобаның тиімділігін пайдалану	

Тәуекелдер реестрі

(Жобаның сәйкестендірілген тәуекелдері жобада туындауы мүмкін және жағымсыз әсерлерге әкеп соқтыратын салдарларды тудыруы мүмкін белгісіз оқиғаларды қамтиды)

Тәуекелдер факторы	Тәуекелдер сипаттамасы	Салдары	Ықтималдық	Тәуекелдерді қорытынды бағалау	Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Тәуекелдердің орындалу жағдайындағы стратегиясы	Тәуекелдер иесі
Жобаның қолдау таппауы	Мүдделі тараптардың өздерінің қызығушылық танытпауы	Жоба іске аспауы	40%	2	Стейкхолдерлермен түсіндіру жұмыстарын жүргізу, жаңа әдісті кеңінен насихаттау	Жоба орындалуын алға жылжыту, жаңа ұсыныстар, жаңа идеялар	Жоба бастаушы



Ауылшаруашылығында тамшылап суғару әдісін пайдалану



Қызылорда 2021 жыл.


Жоба жарғысы

Жоба атауы	Ауылшаруашылығында тамшылап суғару әдісін пайдалану
Демеуші	Қарауылтөбе ауылдық округінің шаруашылығы, кәсіпкерлер
Жоба жетекшісі	Тайманов Сейілбек Абзалұлы – Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімі
Бекітілген мерзімі	13 сәуір 2021 жыл
Дайындаған	Тайманов Сейілбек Абзалұлы – Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімі; Қошқарбеков Нұркен Орынбекұлы – Жаңақорған ауданы, Төменарық ауылдық округінің әкімі; Кушкимбаева Гүлсара Әбдіқадырқызы – Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасының бөлім басшысы; Сатмағамбетова Айгерім Әуесханқызы – ҚР ДСМ медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің бөлім басшысы;
Жоба миссиясы	Суды үнемдеудің тұрақты жүйесін қалыптастыру, су ысырабын болдырмау, өнім көлемін арттыру <i>(10 есеге дейін артық өнім береді)</i>

Бастаманы негіздеу	5 қазан 2018 жылғы Н. Назарбаевтың "Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру" Қазақстан халқына Жолдауы, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы
Жоба мақсаттары	Ауылшаруашылығын дамыту, егіс шаруашылығының оңалтудың жаңа әдісін игеру Бюджеттен қаражат бөлу мұқтаждығының болмауы Кәсіпкерлікті дамыту
Жоба міндеттері	-Суды тапшылығының алдын-алу -Тұрғындарды жұмыспен қамту -Кәсіпкерлікті дамыту
Жобаның жетістігін бағалаудың көрсеткіштері	<ul style="list-style-type: none"> •суды үнемдейді •арамшөптің шығуына жол бермейді •өсімдікті құрғақшылықтан сақтайды •көп жұмыс күшін қажет етпейді •судың өсімдік тамырына тыңайтқышпен қоса тікелей және қажет мөлшерде жетуіне мүмкіндік береді •Агроөнеркәсіпті жаңа белеске әкелетін жоба •Кәсіпкерліктің дамуына жол ашады •Бюджет қаражатын қажет етпейді.
Жоба өнімі	Суды үнемдеу мүмкіндігі, өнім көлемін арттыру, жұмсалатын жұмыс күшін, қаржылай шығындарды азайту
Жобаға тапсырыс беруші	Қарауылтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты

Тамшылатып суару әдісінің артықшылықтары қандай?

Су ресурстарын тиімді пайдалану аграрлық саланың қарыштауына бастайтын негізгі жолдың бірі. Қазақстан аумағының 29%-ы далалық, 44%-ы шөлді аймақ болғандықтан, осы шөлді аумақты шаруаға қолайландыру жұмыстары үздіксіз жүргізіліп келеді. Егістік алқаптарынан мол өнім алу үшін, сәйкесінше баптау жұмыстары да үздіксіз жүріп отыруы тиіс және ол шаруаға да, мемлекетке де қолайлы болу керек.



- ❖ Топырақ эрозиясы азаяды;
- ❖ Арамшөптер жиі шықпайды;
- ❖ Басқа суару түрлеріне қарағанда, еңбек құны аз;
- ❖ Тыңайтқыштар мен құнарлы заттардың жоғалуын азайтады;
- ❖ Ең негізгісі, суды үнемдейді.



капельная лента

капельная труба

Жоба мақсаттары

- ❖ Ауылшаруашылығын дамыту, егіс шаруашылығының оңалтудың жаңа әдісін игеру.
- ❖ Бюджеттен қаражат бөлу мұқтажының болмауы
- ❖ Кәсіпкерлікті дамыту



Жоба міндеттері

- Су тапшылығының алдын-алу
- Тұрғындарды жұмыспен қамту
- Кәсіпкерлікті дамыту



Күнтізбелік жұмыс кестесі

	Жұмыс атауы	2021 жыл					
		Сәуір	Мамыр	Маусым	Шілде	Тамыз	Қыркүйек
1	Жобаның іске асуына қажетті жабдықтарды әзірлеуді ұйымдастыру (генератор және су насосы, су ленталары, су жинақтау ыдысы)	*					
2	Жерді құнарларландыру және тегістеу жұмыстары	*					
3	Бақшалық жерді қоршау	*					
4	Қажетті құрал-жабдықтарды сақтайтын қойма әзірлеу	*					
5	Егіс жұмыстарын жүргізу	*	*				
6	Суғаруды бақылау		*	*	*	*	*
7	Өнімді жинау				*	*	*
8	Жобаны аяқтау						*



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!