

Название проекта	Строительство реабилитационного центра в городе Кокшетау
Миссия проекта	Обеспечение качественной медицинской помощи людям с инвалидностью (<i>физио-терапевт, массаж, лаборатории для анализов, тренажерный зал, восстановление пациента после перенесенных травм</i>)
Обоснование инициации	<p>1. Закон о социальной защите инвалидов в РК</p> <p>2. Дорожная карта по исполнению предвыборной программы партии «nur otan» «путь перемен: достойную жизнь каждому!»</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличить охват оказываемых услуг инвалидам с 42% до 50% - созданы 150 дополнительных койко-мест
Цель проекта	Строительство реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями на 150 мест в городе Кокшетау к 31 декабря 2023 года.
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Составление проектно сметной документации 2. Составление бизнес плана 3. Оформление земельного участка 4. Составление бюджетной заявки на выделения финансирования проекта 5. Проведение Конкурса на поставку товаров и услуг 6. Заключение договоров на поставку товаров и услуг 7. Строительство реабилитационного центра 8. Ввод центра в эксплуатацию
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<p>Реабилитационный центр в три этажа, на 150 койко-мест.</p> <p>Бюджет проекта-5 млрд.тенге</p> <p>Оказываемые услуги: электрокардиография, медицинские реабилитационные услуги, врач реабилитолог, кабинет ЭКГ, УЗИ и кабинет реабилитацией со спец</p>
Продукт проекта	Реабилитационный центр

Заказчик	Управление здравоохранения Акмолинской области
Заинтересованные стороны проекта	Заместитель акима Акмолинской области по инфоструктуре, Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области, Отдел ЖКХ и ГАСК, Команда проекта (<i>топ-менеджеры</i>), Поставщики, Потребители услуг, ДЧС, Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг (<i>СЭС</i>), Отдел земельных отношений, Отдел занятости и социальной защиты.
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	Срок до 31 декабря 2023 года стоимость 5 млрд.тенге, источник финансирования из РБ
Ограничения проекта	Ограничения до 150 мест, Ограничения бюджета Ограничения по срокам строительства
Риски проекта	Возможные факты вандализма со стороны местных жителей, Условия карантина, связанные с распространением коронавирусной инфекции, Отсутствие поддержки с финансированием, Некачественно выполненная работа
Участники проекта (команда и другие организации)	Тулєу Лішер Амангелдіұлы Меркель Элла Андреевна Генцельман Любовь Александровна Ахметов Адлет Алибекович
Ключевые даты (вехи) проекта	Инициация – 28.05.2021 года; Планирование – июнь, июль; Реализация – 01.08.2021 Завершение - 31 декабря 2023 года