

Название проекта	Развитие элементов экологической культуры в дошкольных образовательных учреждениях.
Миссия проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Воспитание экологической культуры у подрастающего поколения 2. Научить детей с младшего возраста правильно распределять отходы и беречь окружающую среду
Обоснование инициации	<p>По данным Казахстанской ассоциации по управлению отходами KazWaste, каждый год в Казахстане собирается до 6 млн тонн отходов. Каждый из нас выбрасывает более 165 килограммов мусора в год — это почти полтора килограмма в сутки. В 2017 году из всех собранных твердых бытовых отходов в Казахстане переработали всего 9 %, в 2018 году эта цифра выросла до 11,5 %. Тем не менее, к концу третьего квартала 2019 года на свалках в стране скопилось 3,2 тонны мусора.</p> <p>Такой уровень переработки и вторичного использования отходов в рамках курса на «зеленую» экономику очень низок. При том, что согласно концепции перехода к зеленой экономике, грамотное управление отходами – одна из приоритетных задач Казахстана. Накопление количества бытовых отходов, увеличение уровня не перерабатываемых материалов и стагнация показателя переработки, говорит о том, что большая часть населения Казахстана до сих пор не разделяет мусор хотя бы на мокрый и сухой.</p> <p>Государства разных стран подходят к решению этой задачи по-своему. Разрабатываются программы экологического просвещения, социальная реклама и прочее. Существует система жестких правил и штрафов. А кроме того, с малых лет, в школах и даже детских садах, людей учат ответственно и бережно относиться к сортировке мусора.</p> <p>https://tengrinews.kz/money/sortirovka-musora-pochemu-eto-vajno-422895/ https://tengrinews.kz/</p>
Цель проекта	Внедрение в дошкольные организации г. Кокшетау программы развития экологической культуры у детей к 31 мая 2023 года.
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Презентация проекта руководству отдел образования г. Кокшетау 2. Утверждение проекта; 3. Составление и подача бюджетной заявки; 7. Привлечение инвесторов. 8. Заключение договоров с коммунальными службами. 9. Осветить СМИ, интернет ресурсы о запуске проекта.

Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<ul style="list-style-type: none"> - Количество установленных контейнеров для раздельной сортировки мусора по цветам пластика (желтый) и бумаги (синий) в дошкольных организациях. - Увеличение объемов рассортированного мусора по каждому отдельному детскому саду ;
Продукт проекта	Программа развития навыков экологической культуры у детей
Заказчик	Отдел образования города Кокшетау
Заинтересованные стороны проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Местные исполнительные органы – Акимат, отдел образования г. Кокшетау 2. Население (Родители) 3. Коммунальные службы
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	<p>В течении 1-го года с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года;</p> <p>Закупка контейнеров на все дошкольные учреждения для сортировки- мусора;</p> <p><u>Стоимость: УРНА УЛИЧНАЯ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ "NESORI-2" ЗА 1 ШТ- 62400 ТГ (10400 РУБ)</u></p> <hr/> <p>37 детских дошкольных организаций в г. Кокшетау *10 шт на 1 дет.сад=23 088 000 тг.</p> <p>По ресурсам: Человеческие, финансовые, транспортные, информационные</p>
Ограничения проекта	<ul style="list-style-type: none"> - проект только для дошкольных организаций 3—5 лет - сбор только бумага и пластик
Риски проекта	<ul style="list-style-type: none"> -Не согласие отдела образования; -Менталитет населения (Несогласие родителей) -Отсутствие инвестора.
Участники проекта (команда и другие организации)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аргын Хасен 2. Исмагамбетова Гульнара 3. Таскутова Рашида 4. Алтынай Жансая
Ключевые даты (вехи) проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инициация с 16 августа 2021 года до 10 сентября 2021 года 2. Планирование с 1 октября 2022 года по 31 августа 2022 года 3. Реализация с 1 сентября 2022 года 4. Завершение 31 мая 2023 года