

| | |
|---|---|
| Название проекта | Алгоритм подачи заявки на субсидирование для рыбных хозяйств. |
| Миссия проекта | Развитие рыбного хозяйства Акмолинской области, увеличение объема выращивания рыбной продукции, и рациональное использование рыбных ресурсов. |
| Обоснование инициации | На территории региона в настоящее время добывается около 0,6 тысяч тонн, что значительно ниже потребности населения Акмолинской области в рыбной продукции. Среднегодовое потребление рыбной продукции на душу населения в год, по оценкам Комитета рыбного хозяйства, составляет 4,3 кг, тогда как среднее мировое значение - 17 кг на душу населения в год. Для решения проблемы обеспечения коренных жителей и приезжающих из других регионов высококачественной рыбной продукцией на территории региона необходимо создание современной и конкурентоспособной рыбной отрасли. |
| Цель проекта | Разработка и внедрение алгоритма до 1 января 2022 года получения государственной услуги субсидирования по региональной программе развития рыбного хозяйства Акмолинской области на 2021-2030 годы |
| Задачи проекта | 1. Опрос предпринимателей в сфере рыбного хозяйства. 2. Согласование проекта с заказчиком. 3. Составление сметы. 4. Реализация данного проекта. |
| Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта | Подтверждение заявок по субсидированию не менее 70% предпринимателям в сфере рыбного хозяйства Акмолинской области. |
| Продукт проекта | Внедренный алгоритм получения госуслуги. |
| Заказчик | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области. |
| Заинтересованные стороны проекта | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области. Управление сельского хозяйства Акмолинской области. Есильская бассейновая инспекция Акмолинской области. Предприниматели в сфере рыбного хозяйства Акмолинской области. |
| Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам. | -до 1 января 2022 года. -2 000 000 тг. -Услуги дизайнера, копирайтера, полиграфии. |
| Ограничения | Сроки подачи заявок на субсидии. |

| | |
|--|---|
| проекта | Для предпринимателей рыбных хозяйств. |
| Риски проекта | Минимальное выделение субсидий. Недостаточность выделенных средств. Недостаточное количество пользователей услуг. |
| Участники проекта (команда и другие организации) | Жакия Р.К, Капаев К.С, Елтаев Б.Е |
| Ключевые даты (вехи) проекта | Инициация- с 25.08.2021 г – 10.10.2021 г. Планирование-21.10.2021 г-31.12.2021 г. Реализация-01.01.2022 г -29.12.2030 г. Завершение- 31.12.2030 г. |