

<b>Наименование проекта</b>	Строительство площадки «Скейт-парка» в городе Атбасар
<b>Миссия проекта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Вовлечение молодежи в физкультуру и спорт.</li> <li>- Создание комфортной зоны активного физического отдыха для детей и подростков.</li> <li>- Обеспечение безопасности молодежи, занимающейся скейтбордингом (снижение аварийных ситуаций на дорогах).</li> </ul>
<b>Обоснование инициации</b>	<p>Отсутствие специализированных площадок для катания на скейтбордах в городе Атбасар, с населением более 28402 человек.</p> <p>Проект является важным не только с точки зрения воспитания спортивно-активной молодежи, но и со стороны развития территории города Атбасар.</p> <p>Территория, на которой будет размещена скейт-площадка располагается в городском парке, что делает занятия спортом вдвойне полезнее, красивее и уникальнее.</p>
<b>Цель проекта</b>	Строительство и ввод в эксплуатацию площадки «скейт-парк» площадью 2000 кв. м. в городе Атбасар в июле 2022 года, выполненную по ГОСТ Р 55677-2013 Оборудование детских площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.
<b>Задачи проекта</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовить анкету для социального опроса;</li> <li>2. Проведение соц. опроса среди молодежи о необходимости создания скейтпарка в городе;</li> <li>3. Изучить опыт создания скейтпарков в Казахстане и мире;</li> <li>4. Презентация проекта куратору;</li> <li>5. Подать на рассмотрение бюджетную заявку (выделение бюджетных средств);</li> <li>6. Объявление и проведение конкурса;</li> <li>7. Определить земельный участок и подготовить соответствующую документацию;</li> <li>8. Провести работы по асфальтированию скейт-площадки;</li> <li>9. Закупить и установить оборудование для занятия скейтбордингом;</li> <li>10. Установить дополнительные элементы площадки (мини-кафе, мороженое, напитки и т.д.);</li> <li>11. Привлечь ИП для аренды кафе и т.д.;</li> <li>12. Провести выгодный пиар-ход открываемой площадки.</li> </ol>
<b>Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта</b>	В сфере массового спорта приоритетным направлением является увеличение охвата населения страны систематическими занятиями физической культурой и спортом.

	<p>По статистическим данным на начало 2021 года численность населения города Атбасар составила 28402 человека. Согласно плану развития территории Акмолинской области 2021-2025 гг, охват населения систематически занимающегося физической культурой и спортом составил 14831 человек или 31,3% к населению района (47277 чел.). Процентный рост людей систематически занимающихся физической культурой и спортом вырос на 0,2% по сравнению с прошлым годом. На 2021 год ожидается увеличение охвата до 32,8% и к 2025 году до 45%.</p> <p>Число молодежи, занимающейся физ. культурой и спортом составляет 9391 человек.</p> <p>Характеристики площадки:  - размер: 50*40 (2000 кв.м.);  - вместимость: 180-200 человек.</p>
<b>Продукт</b>	Площадка «Скейт-парк»
<b>Заказчик</b>	ГУ «Отдел физической культуры и спорта Атбасарского района»
<b>Заинтересованные стороны проекта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Аким Атбасарского района;</li> <li>- ГУ «Отдел экономики и финансов Атбасарского района»;</li> <li>- Маслихат;</li> <li>- ГУ «Отдел физической культуры и спорта Атбасарского района»;</li> <li>- ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Атбасарского района»;</li> <li>- Совет общественности;</li> <li>- Поставщики;</li> <li>- Подрядчики;</li> <li>- молодежь от 12 до 25 лет.</li> </ul>
<b>Допущение проекта:</b> - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	<p><b>По срокам:</b>  До июля 2022 года;</p> <p><b>По стоимости:</b>  21 796 тыс. тенге;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка территории к строительству – 1млн. тенге;</li> <li>- асфальтирование площадки – 5 млн. тенге;</li> <li>- ограждение территории – 4 млн. тенге;</li> <li>- освещение – 300 тыс. тенге;</li> <li>- установка оборудования:</li> </ul> <p>(мини рампа М2– 2100 тыс. тенге, рампа м8 (дерево) – 5640 тыс. тенге, разгоночная горка – 2 млн. тенге; мини рампа М1 – 1756 тыс. тенге);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реклама</li> </ul>

	<p><b>Оборудование:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- территория для строительства скейтпарка,</li> <li>- техника для подготовительных работ,</li> <li>- скейтборды;</li> <li>- роликовые коньки;</li> <li>- разгонные горки различных видов;</li> </ul> <p><b>Трудовые ресурсы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бригада для подготовительных и строительных работ</li> </ul>
<b>Ограничения проекта</b>	<p>Специфичные виды спорта;</p> <p>Ограничения территорией, так как расположение на территории парка.</p>
<b>Риски проекта</b>	<p>Превышение бюджета проекта;</p> <p>Сбой в работе оборудования;</p> <p>Ненадлежащее исполнение поставщиками, подрядчиками обязательств;</p> <p>Нехватка персонала нужной квалификации.</p>
<b>Участники проекта (команда или другие организации)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исмагамбетов Даурен Аманжолович</li> <li>2. Соколова-Шевченко Наталья Владимировна</li> <li>3. Уатхан Бердімұрат</li> <li>4. Оспанова Азиза Алибековна</li> </ol>
<b>Ключевые даты (вехи) проекта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- инициация: до 6.09.2021</li> <li>- планирование: до 4.10.2021</li> <li>- реализация: до 10.07.2021</li> <li>- завершение: до 20.07.2022</li> </ul>