

Название проекта	Создание семейного парка отдыха «Жерұйык» в селе Жаксы
Миссия проекта	Создание доступного парка для семейного времяпровождения а также развитие туристической зоны в селе Жаксы, с охватом 1800 человек, что позволит улучшить экономику в сельской местности, создание новых рабочих мест. Повысить статус села Жаксы.
Обоснование инициации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проект решает проблему отдыха всей семьи на свежем воздухе и проведение времени с пользой.</li> <li>2. В селе Жаксы не развита туристическая зона. Нет мест для проведения досуга жителей села. Создания условий для досуга и отдыха населения. Дать возможность в становлении села Жаксы туристической зоной отдыха. Проект связан с государственной программой развития регионов «Нұрлы жол» на 2020-2025 гг.</li> </ol>
Цель проекта	Создание семейного парка отдыха в селе Жаксы «Жерұйык» со сроком сдачи к 01.06.2023года;
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. презентовать проект акиму района;</li> <li>2. провести обсуждения проекта с заинтересованными органами;</li> <li>3. разработать Проектно-сметную документацию</li> <li>4. изыскать средства и привлечь инвесторов;</li> <li>5. привлечь специалистов из различных сфер;</li> <li>6. объявить конкурс;</li> <li>7. провести опрос населения;</li> <li>8. привлечь населения к проявлению креативности в скульптуре и оригинальных лавок (скамеек).</li> <li>9. привлечь предпринимателей в приобретении инвентаря и сдачи его в аренду и блоков питания.</li> <li>10. исполнение и контроль;</li> <li>11. завершение.</li> </ol>
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- одновременно вмещает 1800 человек;</li> <li>- согласование и утверждение с органами МИО;</li> <li>- заказ ПСД;</li> <li>- подача бюджетной заявки и переговоры с ТОО Жаксынского района;</li> <li>- получение данных разведки геолога;</li> <li>- путем объявления гос.закупок, нашли исполнителя ТОО «ЛРД»;</li> <li>- проведен аналитический опрос села Жаксы путем соц.сетей.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- найдены художники, скульпторы, столяры, дизайнеры.</li> <li>- найдены ИП, ТОО изъявившие желание открыть блоки питания на территории парка и арендодатели спортивного инвентаря.</li> <li>- проект принят.</li> <li>- официальное открытие парка 1 июня 2023 года «К дню Защиты детей»</li> </ul>
Продукт проекта	Парк семейного отдыха и физической культуры
Заказчик	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жаксынского района»
Заинтересованные стороны проекта	<p>Художники, скульпторы, столяры, дизайнеры)</p> <p>Жители села Жаксы (семейные пары, молодежь, дети.)</p> <p>Заместитель акима</p> <p>Инвесторы, крупные ТОО</p> <p>Подрядчики</p> <p>КГУ Маралдинское Учреждение лесного хозяйства;</p>
<p>Допущения проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по срокам;</li> <li>- по стоимости;</li> <li>- по ресурсам.</li> </ul>	<p>Проект планируется начать с октября 2021 года. Открытие парка «Жерұйық» в селе Жаксы 1 июня 2023 года;</p> <p>Затраты финансовых средства от 10 млн.тенге до 15 млн. тенге;</p> <p>Зеленые насаждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сосны 210шт – на сумму 1 045 000 тенге;</li> <li>- березы 80 шт – 240 000 тенге;</li> <li>- кустарники 200 шт – 1 000 000 тг.</li> </ul> <p>Покрытие дорожек:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тартановое покрытие велодорожки – 1 метра ширина, длина 750 м2 на общую сумму 6 000 000 тенге;</li> <li>- тротуарная плитка (брусчатка) – 2 метра ширина, длина 1250 м2 на общую сумму 2 750 000 тенге.</li> </ul> <p>Покрытие брусчатки – 4 метра ширина, общая длина 6км.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Покрытие горки в летнее время – тентовая ткань ПВХ – 20 м длина, ширина 2,5 м. Общая стоимость 85000 тенге;</li> <li>- Пиломатериал хвойный в объеме 4м<sup>3</sup>. Общая стоимость 220 000 тенге;</li> </ul>

Ограничения проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- с октября 2021 года до 1 июня 2023 года;</li> <li>- Выделение финансовых средств с 10 млн.тенге до 15 млн. тенге;</li> <li>- Утвержденный бюджет района;</li> <li>- Выделение земельного участка;</li> </ul>
Риски проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Риск неодобрения акимом</li> <li>Не сдача подрядчиками в срок объекта</li> <li>Недостаточно качественное выполнение работ поставщиками</li> <li>Не выделение финансовых средств 10 млн.тенге до 15 млн.</li> <li>Вероятность что саженцы не приживутся</li> <li>Земельный участок не предназначен для строительства</li> <li>Риск травмоопасности</li> <li>Риск не вложение инвестиций ТОО</li> </ul>
Участники проекта (команда и другие организации)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Шаймерденов Кадыр Толеуович</li> <li>Жумашева Айгуль Мерекеевна</li> <li>Муканова Динара Нурбаевна</li> <li>Жакенов Еркен Амангельдинович</li> </ul>
Ключевые даты (вехи) проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проект инициирован 15 сентября 2021 года;</li> <li>- Планирование проекта (разработка ПСД, бизнес план, презентация) до 25.03.2022 г.</li> <li>- Реализация проекта с 04.04.2022г по 01.05.2022г;</li> <li>- Открытие парка «Жерұыйк» в селе Жаксы запланирован на 1 июня 2023 года;</li> </ul>