

УСТАВ ПРОЕКТА

Название проекта	Открытие откормочной площадки «Halalbeef» в Бескарагайском районе
Правила и стандарты РМ	СТ РК ISO 21 500 2014
Инициатор	Проектная группа
Спонсор	АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Казагрофинанс», АО «Фонд Даму»
Заказчик проекта	Акимат
Руководитель проекта	Дусупбек А.А.
РМ консультант	Грызунова Галина Васильевна
Начало	30.04.2021 год
Дата завершения	31.10.2021 год
Актуальность и решаемые проблемы (Обоснование инициации)	<p>В Стратегий развития страны "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства одним из долгосрочных приоритетов первый Президент определил обеспечение продовольственной безопасности Республики Казахстан.</p> <p>Программа развития территорий Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы предусматривает открытие откормочной площадки с целью роста экономики региона благодаря укреплению кормовых баз.</p> <p>Создание таких площадок решает основную проблему население, это обеспечение качественной продукцией говядины. Тем самым, наш проект открытие откормочной площадки в Бескарагайском районе будет способствовать снабжению высококачественной говядиной не только население Бескарагайского района, но и население г. Семей, потому что в г.Семей потребность в говядине составляет 7 тыс. тонн, хотя обеспечено только на 3,2 тыс. тонн <i>(или на 46,3%)</i>.</p> <p>В Бескарагайском районе при довольно большой численности КРС (<i>53 720 голов</i>) и действующих крестьянских хозяйств (<i>458</i>) имеется всего 2 откормочной площадки, что создает хорошую конкурентную среду.</p> <p>В потенциале увеличив мощность откормочной площадки можно проводить экспорт отечественного производства, что соответствует одному из ключевых индикаторов Национального плана развития страны до 2025 года – рост объема экспорта продукции АПК в 2 раза.</p> <p>Данный проект также способствует созданию новых рабочих мест.</p>
Район РК	Бескарагайский район
Гос. Орган	ГУ «Управление сельского хозяйства ВКО»

Подразделение Органа	Гос.	ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Бескарагайского района», ГУ «Аппарат акима Бескарагайского района»
Цели проекта		Открытие откормочной площадки на 100 голов с убойной площадкой в село Бескарагай Бескарагайском районе к 31 октября 2021 года
Задачи проекта		<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка пакета документов для создания юридического лица ТОО «Halalbeef»; • Сбор и подготовка документов для получение кредита и субсидии; • Приобретение готовой откормочной площадки с убойной площадкой; • Закуп сельскохозяйственной техники • Закуп кормов и КРС; • Откорм 100 голов в течение 6 месяцев
Индикаторы и показатели результатов		Приобретение ОП площадью – 10 га, 100 голов КРС, 1 ед. трактор, 1 ед. газель тушевозка рефрижератор, 1 здание для убойной площадки, 1 здание для персонала, 1 здание для гаража сельскохозяйственной техники, 3 ед. сотрудника (<i>механизатор, зоотехник, мясник</i>)
Продукт проекта		Открытие откормочной площадки на 100 голов с убойной площадкой отвечающим всем параметрам ветеринарной и эпидемиологической норм
Критерии успеха проекта (<i>какую проблему решает проект, выполнение каких требований позволит считать, что ожидания удовлетворены</i>)		Откорм 100 голов КРС, поставка населению 25 тонн мяса каждый год, 3 ед. сотрудника Занять значимую позицию на рынке потребления мясной продукции КРС г. Семей и Бескарагайского района
Нужды заказчика		Откорм скота и обеспечение население качественной мясной продукцией
Заинтересованные стороны проекта		Управление сельского хозяйства ВКО, отдел сельского хозяйства Бескарагайского района, акимат, крестьянские хозяйства, пользователи проекта, кредитные организации
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; -по ресурсам.		<ul style="list-style-type: none"> • 30.04.2021 - 31.10.2021 год; • 46 710 тыс. тенге; • Здание откорм площадки, персонал, скот, сельскохозяйственная техника
Бюджет проекта		46 710 тыс. тенге – общий бюджет проекта: 15 000 тыс. тенге – Приобретение готовой откормочной площадки с убойной площадкой, 5 000 тыс. тенге (<i>газель тушевозка рефрижератор</i>) и лизинги через АО «Казагрофинанс» (<i>трактор</i>) – закуп сельскохозяйственной техники, 15 000 тыс. тенге – закуп КРС

	(100 голов), 9 360 тыс. тенге – закуп кормов, 1 800 тыс. тенге – зарплата персонала (механизатор, зоотехник, мясник), 550 тыс. тенге – прочие расходы
Ключевые риски	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие или несвоевременное финансирование 2. Несоответствие ожиданиям готовой откормочной площадки 3. Подорожание сельскохозяйственной техники, кормов, КРС 4. Отсутствие закупаемого скота 5. Больные животные при закупе 6. Возникновения и распространения особо опасных заболеваний, вследствие утилизации КРС. 7. Увеличение конкуренции 8. Неквалифицированный персонал 9. Резкое изменение курса валют 10. Природный катаклизм
Приоритеты проекта	Стоимость, качество, сроки
Участники проекта	Проектная группа, кредитные организации (ФФСХ, АКК, Даму), заказчик
Ключевые даты (вехи) проекта	<p>15.05.2021 год – создание ТОО;</p> <p>15.06.2021 год – заключение договоров на получение кредитов;</p> <p>15.07.2021 год – приобретение готовой откормочной площадки с убойной площадкой;</p> <p>31.07.2021 год – закуп сельскохозяйственной техники;</p> <p>15.09.2021 год – поиск и заключение трудовых договоров;</p> <p>30.09.2021 год – закуп кормов;</p> <p>31.10.2021 год – закуп КРС;</p>

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____ Ф.И.О. _____ Ф.И.О.

