

УСТАВ ПРОЕКТА

Название проекта	Открытие Центра «YK organization» по переработки бытовой техники в г. Усть-Каменогорск Өскемен қаласында тұрмыстық техниканы қайта өңдеу бойынша «YK organization» Орталығының ашылуы
Правила и стандарты РМ	СТ РК I SO 21 500 2014
Инициатор	Управление предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности ВКО и Департамент экологии по ВКО
Спонсор	АО «СПК «Ертис»
Заказчик проекта	Аппарат акима ВКО
Руководитель проекта	Жұмағазы Е.
РМ консультант	Грызунова Г.В.
Начало	30 апреля 2021 года
Дата завершения	15 августа 2021 года
Актуальность и решаемые проблемы (Обоснование инициации)	В соответствии с программой «Зеленой экономике», к 2030 году доля переработки отходов должна быть доведена до 40%, а к 2050 году – до 50%. При производстве бытовой техники используется много вредных веществ и материалов, которые наносят вред экологии. В общем объеме мусора бытовая техника и электроника занимают около 7%. Но именно электронные отходы наносят 70% вреда окружающей среде. В них присутствуют всевозможные тяжелые металлы, ртуть, фреоны, масла. Эти элементы со временем попадают в грунтовые воды и отравляют питьевые источники, а также почву. Данным созданием центра переработки решается проблема дальнейшего усугубления экологической обстановки города, проблема расширения и образования стихийных свалок, также рациональное использование сырья как вторичное.
Район РК	г. Усть-Каменогорск
Гос. Орган	Аппарат акима ВКО
Подразделение Гос. Органа	Отдел ЖКХ г. Усть-Каменогорск
Цели проекта	Создать центр «YK organization» для переработки бытовой техники в г.Усть-Каменогорск с мощностью 150 тонн в год до 30 декабря 2021 года
Задачи проекта	Подготовка ПСД Покупка здания

	<p>Реконструкция сооружения Закуп оборудование Наем персонала Обучение персонала Маркетинг</p>
Индикаторы и показатели результатов	<p>Помещение площадью 21400 кв.м Производственная линия состоящая из 5 участков Создание рабочих мест на 75 человек Работа центра с мощностью 150 тонн в год или 165 000 единиц</p>
Продукт проекта	Создать центр «УК organization» для переработки бытовой техники в г.Усть-Каменогорск
Критерии успеха проекта (какую проблему решает проект, выполнение каких требований позволит считать, что ожидания удовлетворены)	<p>Решить проблему утилизации бытовой техники в ВКО Очищение экологии города Снижение потока отходов на полигон Возвращение вторичных материальных ресурсов в сферу производства и потребления Замедлить (а в дальнейшем, при широком использовании таких линий, приостановить) процесс расширения земельных площадей, используемых для захоронения отходов</p>
Нужды заказчика	Создание центра по утилизации бытовой техники и улучшение экологии города
Заинтересованные стороны проекта	<p>Проектная команда Аппарат акима ВКО Аппарат акима г.Усть-Каменогорск Население города АО «СПК «Ертис»</p>
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; -по ресурсам.	<p>30.04.2021-15.08.2021 г 30.04.2021-15.08.2021 г 83 501 990 Создание рабочих мест(75), производственная линия из 5 участков</p>
Бюджет проекта	108 001 990
Ключевые риски	Несвоевременное и/или неполное финансирование, не информированность и слабая заинтересованность населения, сложность утилизации вредных веществ, отказ в сотрудничестве магазинов бытовой техники и предприятий для приема вторичного сырья на реализацию.
Приоритеты проекта	Качество утилизации вредных веществ собранных с бытовой техники
Участники проекта	Проектная команда

	Аппарат акима ВКО Аппарат акима г. Усть-Каменогорск Население города АО «СПК «Ертис»
Ключевые даты (вехи) проекта	Подготовка ПСД - 21.05.2021 года Покупка помещения – 21.05.2021 года Реконструкция сооружения – 11.06.2021 года Подведение инфраструктуры – 11.06.2021 года Приобретение оборудования – 09.07.2021 года Получение лицензии – 23.07.2021 года Наем персонала – 23.07.2021 года Обучение персонала – 30.07.2021 года Организовать собственные пункты сбора – 30.07.2021 года Организация call-centra – 06.08.2021 года Рекламирование – 13.08.2021 года Запуск – 13.08.2021 года

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____ Ф.И.О. _____ Ф.И.О.