

УСТАВ ПРОЕКТА

Название проекта	Создание туристической базы для развития сельского туризма в с.Тарханка Глубоковского района
Правила и стандарты РМ	СТ РК ISO 21 500 2014
Инициатор	ТОО «Тарханское чудо»
Спонсор	Частный инвестор – ТОО «Тарханское чудо»
Заказчик проекта	ТОО «Тарханское чудо»
Руководитель проекта	Директор ТОО «Тарханское чудо»
РМ консультант	Грызунова Галина Васильевна
Начало	1 мая 2022 года
Дата завершения	1 мая 2023 года
Актуальность и решаемые проблемы (Обоснование инициации)	<p>Сегодня развитие туристического кластера определено Государственной программой развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2019 года № 360, разработанной в целях реализации пункта 19 Общенационального плана по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»; поручением Елбасы от 10 мая 2018 года по разработке Государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан, предусматривающей, в том числе мероприятия по развитию охотничьего, трофейного, экологического, этнографического и агротуризма на особо охраняемых природных территориях; Плана нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ», в частности по индустриализации и экономическому росту в рамках привлечения стратегических (якорных) инвесторов, имеющих успешный опыт создания туристских кластеров.</p> <p>Создание туристической базы для развития сельского туризма в с.Тарханка Глубоковского района призвано обеспечить рост показателей социально-экономического развития региона за счет привлечения притока инвестиций в развитие села, повышение уровня жизни сельских жителей, создание дополнительных рабочих мест для оказания комплекса туристических услуг по организации досуга и отдыха гостей села, популяризацию здорового образа жизни. Всесезонный прием туристов в село окажет положительное влияние на развитие творчества и народных промыслов.</p> <p>На территории Тарханского сельского округа в основном типичные лесные ландшафты (сосновые, еловые, берёзовые леса), возвышенности. Чистый воздух, воды не загрязнены, экологическая ситуация благоприятная т.к. рядом нет никаких предприятий, загрязняющих окружающую среду, со всех сторон окружают леса, которые богаты ягодами, грибами, лекарственными травами.</p>

Район РК	Глубоковский
Гос. Орган	Нет
Подразделение Гос. Органа	Нет
Цели проекта	Создание туристической площадки с разработанными 4 туристическими маршрутами сельского туризма сроком до 1 мая 2023 года
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ ситуации (сколько домов и готовность населения); 2. Проведение встречи с населением; 3. Заключение договоров с арендодателями; 4. Создание туристических площадок по интересам; 5. Маркетинговая компания; 6. Заезды туристов.
Индикаторы и показатели результатов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация 5 арендных домов для проживания (на 15 человек); 2. Разработка туристического маршрута «Конеферма»; 3. Разработка туристического маршрута «Молочная ферма»; 4. Разработка туристического маршрута «Пасека»; 5. Разработка туристического маршрута «Деревня мастеров» (ремесленные мастерские по производству изделий из войлока, изделий из дерева); 6. Обучение ГИДа 4 туристическим маршрутам.
Продукт проекта	Сельская площадка включающая 4 туристических маршрута в с.Тарханка Глубоковского района
Критерии успеха проекта (какую проблему решает проект, выполнение каких требований позволит считать, что ожидания удовлетворены)	<p>Развитие сельского туризма позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Решение занятости сельского населения; - Развитие ремесленной деятельности; - Развитие направлений сельского туризма; - Обеспечение развитие села; - Привлечение населения, особенно молодежь, в сферу сельской туристической деятельности; - Сохранение природной красоты наших территорий; - Повышение уровня жизни сельского населения; - Возрождение в селе выпуска товаров народных промыслов; - Увеличение количества туристов, посещающих сельские местности; - Увеличение реализации продукции личного подсобного и фермерского хозяйства; - Благоустройство домов, улиц, развитие инженерной и социальной инфраструктуры (благодаря увеличению налоговых поступлений); - Заинтересованность акима Тарханского сельского округа

Нужды заказчика	Сельская площадка включающая 4 туристических маршрута в с.Тарханка Глубоковского района
Заинтересованные стороны проекта	Учредители ТОО «Тарханское чудо», акимат Тарханского сельского округа, арендодатели сельских домов, предприниматели села, туристы и др.
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; -по ресурсам.	1 мая 2022 года – 1 мая 2023 года; 20,2 млн. тенге; Организация туристической базы. Аренда домов, организация тур. маршрутов
Бюджет проекта	20,2 млн. тенге
Ключевые риски	1) Недостаточное и несвоевременное финансирование проекта; 2) Спад потока туристов в зимнее время 3) Незаинтересованность среди населения 4) Отток туристов в связи с созданием в с.Тарханка конкурирующей туристической базы отдыха
Приоритеты проекта	1) Качество оказания туристических услуг; 2) Стоимость оказания услуг; 3) Сроки создания.
Участники проекта	Учредители ТОО «Тарханское чудо», арендодатели сельских домов, предприниматели села.
Ключевые даты (вехи) проекта	10 марта 2022 г. – SWOT-анализ текущей ситуации; 15 марта 2022 г. - проведение общего собрания и анкетирования жителей на предмет реализации проекта; 1 апреля 2022 г. - разработка туристических маршрутов и обучение ГИДов; 15 апреля 2022 г. - поиск и заключение договора на аренду офиса, жилых домов; 20 апреля 2022 г. - определение и найм сотрудников ТОО среди местных жителей 25 апреля 2022 г. - привлечение местных ремесленников, крестьян, пасечников; 30 апреля 2022 г. – начало реализации Маркетинг плана (реклама, продвижение в соц.сетях, раздача брошур и листовок); 1 мая 2022 г.– полноценное функционирование базы (заезд туристов).

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____ Ф.И.О.

_____ Ф.И.О.