
Устав проекта 

Название проекта Строительство автодорожного моста в Зерендинском районе. 

Миссия проекта Для обеспечения и улучшения жизнедеятельности населения. 

Обоснование 

инициации  

 

Строительство данного моста обеспечит беспрепятственное 

передвижение автомобилей и пешеходов через реку. Дорожная 

карта партии Нур отан. Необходимость в связи с непригодным 

состоянием старого моста. 

Цель проекта 

Строительство автодорожного моста в п.Заречное 

Зерендинского района, Акмолинской области протяженностью 

300 метров в 4 полосы государственные инвестиции сдачи 

объекта в 3 квартале 2021г.   

Длина моста 76,12 метров. 

Ширина моста 11 метров. 

Ширина проезжей части 6 метров. 

Односторонний служебный тротуар 0, 75 метров. 

Барьерные ограждения 268 метров.  

Установка дорожных знаков 6 штук. 

Задачи проекта 

Получение постановления акимата Зерендинского района, 

разработка ПСД (прохождение экспертизы), проведение 

государственных закупок на конкурсной основе (определение 

подрядчика), строительство, ввод в эксплуатацию, передача 

объекта на баланс отделу ЖКХ Зерендинского района.  

Целевые показатели и 

критерии оценки успеха 

проекта 

Ввод в эксплуатацию 30 сентября 2021 г. 

Бюджет проекта - 368,2 млн. тг. 

Характеристики – Мост балочной системы, при схеме моста 

 21 + 33 + 21 метров, пролетные строения так же 

железобетонные. 

Продукт проекта  автодорожный мост. 

Заказчик  

 

Управление пассажирского транспорта и автомобильных 

дорог Акмолинской области. 

Заинтересованные 

стороны проекта 

Аппарат акима Зерендинского района, жители п.Заречное.  

 

Допущения проекта: 

- по срокам; 

- по стоимости; 

- по ресурсам. 

Реализация 2021 год. 

Общая стоимость проекта 368,2 млн. тг. 

Ресурсы – техническое оснащение. 

Ограничения проекта 

В п.Заречное в рамках планирования строительства моста 

подходит 

 для всех видов транспорта, с ограничением 8 т/о. и 

скоростного режима. 

Риски проекта 

 

Погодные условия. 

Недобросовестный подрядчик. 

Некачественная работа. 

Участники проекта 

(команда и другие 

организации) 

Абдрахманова Зарина Серикбаевна 

Женiс Айдын Бейбiтулы. 

Карбаев Руслан Берикбаевич. 

Косаева Жанара Талгатовна. 

Ключевые даты (вехи) 

проекта 

Начало строительства – 2020г.  

Строительство – 2021г.  

Завершение – 30.09.2021г. 
 


