
Жобаның жарғысы  

 

 

Жобаның атауы 
 

Алакөл жағалауында био-әжетхана қызметін  ұйымдастыру. 

Бастамашы 
 

ШҚО  спорт  және  туризм басқармасы. 

Демеуші 
 

Жеке кәсіпкерлік пен мемлекет серіктестігі қолдауымен (50% жеке касіпкерлер, 50% 

мемлекет). 

Жобаның басшысы Үржар ауданының ЖҚХ бөлімі 

Бекітілген күні 16.02.21 ж. 

Дайындаған Е.Тусупбекович, У.Берикболович, Н.Сейлханқызы.  

Жобаның миссиясы Алакөл жағалауында тазалық мәдениетін қалыптастыру. 

Бастаманы негіздеу 
 

Жылына Алакөл жағалауына  2 -3 млн аралығында әр өңірден және шет мемлекеттерден  

демалушылар келеді. Жалпы демалыс жағдайларының басымдылығы европалық 

стандарттық талаптарына сай ұйымдасқан.  

Қазіргі уақытта осы демалыс аймағының негізгі мәселе - жағалаудың антисанитариялық 

жағдайы. 

Мәселенің шешу жолының бірі – жағалау маңдарына әжетхана қызметін ұйымдастыру. Бұл 

мәселені шешуде біз жеке кәсіпкерлікті серіктестікке шақыру арқылы жобамызды 

ұсынамыз.  

Неге ЖК? Себебі Алакөл маңайындағы барлық демалыс орындары жеке кәсіпкерлердің 

иелігінде. ЖК өздеріне Алакөл маңының және өздерінің демалыс базаларының 

айналасының тазалығы өздеріне керек яғни ЖК қызығушылығында.  

Алакөл жағалауында қазіргі уақытта көлемді демалыс қызметін ұсынатын келесі демалыс 

базалары бар: «Айгерім», «Інжу», «Алакол-Арасан», «Қожақұл», «Бахты», «Толын». 

Әр ДБ өз демалушыларын арнайы жағалау аймағына   тасымалдау қызметін 

ұйымдастырған. Осыған орай, жағалауда демалу қызметің сапалы ұйымдастыру қажеттілігі 



туындайды. Таңдалған аймаққа  әр ДБ өзінің 1-2 био-әжетханасын ұйымдастырса , ол біз 

белгілеген мәселені шешеді. Ал био-әжетханалардың тазалығын жергілікті "Камхоз" 

қызметіне тапсыру жоспарланады. Алакөл жағалауының климақа байланысты шайылып 

отырылуы  себепті био-әжетханалар яғни  жылжымалы, болашақта орынын ауыстыруға 

болатын әжетханалар қойылады. 

Жобаның мақсаты 
 

Үржар ауданының "Алакөл" жағалауында  15 км-ге созылған  демалыс жағажайын 

қамтитын био-әжетхана қызметін ұйымдастыру. 

Жобаның міндеттері 
 

1. Жобаға спонсорлық көмек көрсетуде  жеке касіпкерлермен келіссөздер жүргізу.  

2.Жобаны әзірлеу, бекіту. 

3. Бюджеттік тапсырыс беру. 

4. Арнайы талаптарға сай  20 био-әжетханалардың тендірін жариялау. 

5. Био-әжетханалардың  орнын таңдау, бекіту. 

6. Био-әжетханаларды  орнату.  

7. Мақаншы ауылының коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны ұйымымен келісім 

шартка отыру. 

8. Тазалыққа шакыратын сыртқы ландшафты ойластыру. 

9.Салтанаттты ашылу 

Жобаның сәттілігін 

бағалаудың мақсаттары 

мен өлшемдері 

• Уақытымен жоспарлы ашылуы. 

• Жаңа талаптарға сай, материалдық техникалық жабдықтармен жабдықталған. 

Жобаның өнімі Үржар ауданындаға Алакөл демалыс аймағының жағажайының маңындағы  тазалық. 

Жоба қатысушылары 
 

Демеушілер 

Жоба командасы және жобалаушылар 



Медігерлер 

Экономика және қаражат Департаменті 

Жергілікті  әкімшілік 

Тасымалдаушы ұйым, 

ЖКХ 

Материалдық ресурстарды қамтитын дүкендер 

Медігер компаниясы  

Жобаның мүдделі 

тараптары 

Жеке кәсіпкерлік, демалушылар, ШҚО әкімділігі, СЭС қызметі 

Жоба бойынша болжам: 

- күні бойынша; 

- құны бойынша; 
 

15.05.2021ж – 15.09.2021ж 

15 000 000 тг 

Жобаның шектеулері 
 

• Курылыс материалдарының сапасынын томенділігі. 

• Медігерлердің шарттын талаптарын орындамауы. 

• Адами ресурстын шектеулігі. 

• Табиғи шектеулер. 

• Эпидемиологиялық жағдайдың үдейуі. 

• Жердің талапқа сай  таңдалмауы. 

• Сметанын дұрыс жасалмауы. 

Жобаның 

басымдықтары 

Сапа (жағалау тазалығы) 

Жобанын  15.09.2021 ж 

Жобаның негізгі 

(кезеңдері) 
 

Жобаға спонсорлық көмек көрсетуде  жеке касіпкерлерді табу 16.02.21 - 2 ай  15.04.21  

Жер бекіту 16.04.2021 -+ 1 ай 12.05.2021 

Био-әжетханаларды орнату  мерзідері- 2 күн, 13.05-15.05.2021 ж 
 

 


