
Жарғы 

Жоба атауы: Қауіпсіз қала. Қаратау қаласында жарықдиодты жаяу жүргіншілер өткелдерін орнату 

Бастамашылар: Аскарбекова Толғанай – Талас ауданы әкімі аппаратының мемлекеттік-құқықтық бөлімше 

басшысы , Даулетов Даурен – Қаратау қаласы әкімінің орынбасары, Кемелұлы Берік – 

ТҮКШ, ЖК ж/е АЖ бөлімі сектор меңгерушісі 

Жобаның іске асырылу 

мерзімі 

6 ай құрылыс мерзімі, 12 ай талдау жұмыстары. Барлығы 18 ай. 

Жобаның негіздемесі  1. Қазақстан Республикасының «Жол жүрісі туралы» Заңы 2014 жылғы 17 сәуірдегі № 

194-V ҚРЗ. 

7-бап. Жол жүрісі саласындағы қызметті қаржыландыру 

      Жол жүрісі және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы қызметті 

қаржыландыру бюджет қаражаты және Қазақстан Республикасының заңнамасында 

тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен жүзеге асырылады. 

17-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың және 

аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) өкiлдi және атқарушы 

органдарының құзыретi:                                                                                         

      1-1 жергілікті бюджетті бекіткен кезде жол жүрісін ұйымдастыру және 

аумақтық-көліктік жоспарлау жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру көлемдерін 

айқындайды; 

     2-1 тиiстi аумақта жол жүрiсi қауiпсiздiгiн қамтамасыз етеді; 

40-бап. Жаяу жүргіншілердің жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі 

шаралары.  

      2-2 жасанды жарықтары бар, қауіпсіз, қолайлы, өзара жалғасқан жаяу жүргінші 

жолдарын салу;  

 



 

 

 

2. 2017 жылы Қаратау қаласында жаяю жүргіншілер қатысуымен 8 ЖКО тіркелген; 

2018 жылы Қаратау қаласында жаяю жүргіншілер қатысуымен 13 ЖКО тіркелген; 

2019 жылы Қаратау қаласында жаяю жүргіншілер қатысуымен 14 ЖКО тіркелген; 

2020 жылы Қаратау қаласында жаяю жүргіншілер қатысуымен 17 ЖКО тіркелген; 

 

ЖКО- жол көлік оқиғалары 2017 жылмен салыстырғанды өсім 112 пайызға 

көбейген. 

 

 

Жобаның өнімі  

60 нысан жарықдиодты жаяу жүргіншілер өткелі 

 

 

Жобаның SMART мақсаты Қаратау қаласында жарықдиодты жаяу жүргіншілер өткелдерін орнату арқылы жаяу 

жүргіншілер қатысуымен ЖКО 65 пайызға азайту және 60 нысан жарықдиодты жаяу 

жүргіншілер өткелдерін орнату. 18 ай (2021 жылдың 1 сәуір – 2022 жылдың 1 қыркүйек) 

Жобаның міндеті  1. Қаратау қаласында жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін арттыру,  анализ жоба қабылдау. 

 

 



Жоба сәттілігінің 

критерийлері 

ЖКО 65 пайызға азайту 2022 жылдың қыркүйек айынды толық анализ жүргізу барысында 

жоба толықтай аяқталды деп санау. 

Стейкхолдерлер  

1. Жергілікті әкімдік 

2. Жергілікті халық  

3. Мердігер 

4. Аудандық полиция бөлімі 

5. Прокуратура  

Жобаның шектеулері 1. Жоба мерзімі 18 ай 

2. Жоба құны 25 020 000 теңге 

3. 60 жарықдиодты жаяу жүргіншілер өткелдерінің нысанын орнату.  

Жоба тәуекелдері 

 

1. Ауа райының қолайсыздығы 

2. Мердігердің жауапсыздығы 

3. Материалдырдың сапа төмендігі 

4. Мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысушылардың шағымдануы 

5. Құрылыс материалдардың баға тұрақсыздығы  

 

 


