
Жоба командасы: 3 топ
Ченсызбаева А.
Меликов Г.
Төлегенов  Б.
Оспанкулов М.
Інжат Е
Байгесиева Ф.
Қуатбек А.
Рахимбаева А
Боранбай Б

Жамбыл облысыШу ауданы аумағындағы 

балабақшаларда тұзды үңгір бөлмесін 

орнату 



1990 жылы орыс профессоры 
П.П.Горбенко тыныс алу 

жолдарының ауруларының 
алдын алу мақсатында тұзды 

шахта методикасын ойлап 
тапқан.



Тұзды үңгір- бұл арнайы жабдықталған бөлме, онда бөлме қабырғалары 
тұз блоктарымен қапталған, ал ауасы арнайы генератордың көмегімен 

және тұз бөлшектерімен қаныққан



бұл адам үшін қолайлы температура, ылғалдылық 
және қысыммен бірге оңтайлы ауа құрамын жасайды



Әсия-Әлемі балабақшасы



«Аэросиль»

Аэрогалитгенератор 
АГТ-01 Жалпы қажетті сомма 

3 000 000 теңге



Шу аудандық білім 

бөлімінің басшысы 

КММ-нің басшысы 

Жинақбаева Мүбарак 

Қасымқызының бұл 

жобамызды толықтай 

қолдайтыны және осы 

жобаның іске асуына өз 

үлесін қосатынын 

айтып кетті. 



38 балабақшасынан алынған 

сауалнама нәтижелері 

мақұлдап
неғұрайлым 

келіспеді

62%

25%

13%



Тәуелділіктің талдануы

Тәуекелдер реестрі 

Тәуекел факторы  

 

Тәуекелді бағалау 

(Б.м.*Ә.) 

Басқару 

стратегиясы  

 

Тактика 

 

Болу 

мүмкіндігі 

(1-5) 

Әсері 

(1-5) 

 

Аудандық білім бөлімі жобаның 

ЖСҚ-сын дайындау мерзімі 

ұзарып кетуі қауіпі, қаржы 

ауқытылы бөлінбегендіктен. 

3 3 

Төмендету 

Аудан әкімдігінің экономика және 

бюджетті жоспарлау бөлімінің 

қаржыны уақытылы мақылдауын 

қадағалау. 

9 

Аудан әкімдігінің қаржы бөлімі 

тендер 60 күн ішінде ойнатқан 

кезде мердігер шықпай қалу 

3 3 

Төмендету 

Жобаның ЖСҚ-сын дайындау мерзімін 

жылдамдату, құжаттардың дұрыс 

дайындалуын қадағалау. 
9 

Аудан әкімдігінің қаржы бөлімі 

тендер 60 күн ішінде ойнатқан 

кезде бірнеше мердігер қатысып, 

ұтпаған мердігер тапсырыс 

берушіні сотқа беру қауіпі бар 

2 2 

Төмендету 

Тендр ойнату алдында, конкурсқа 

қатысатын мердігерлердің 

құжаттарынмен толықтай мұқиат 

танысып, құжаттардың дұрыстығын 

қадағалау 

4 

Жобаның құрылысын іске 

асыратын мердігерлердің 

құрылысты сапалы орындамауы 

4 4 

Алдын алу 

Аудан ЖКХ-сы жобаның құрылысын 

сапалы орындалуын қадағалау және 

мердігерден есеп алып отыру. 
16 

➢  



«Еліміздің жас буын өкілдері-болашақтың кепілі»



Назарларыңызға рахмет!


