

Название проекта	Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Селетинское Ерейментауского района Акмолинской области
Миссия проекта	Обеспечение качественной питьевой водой население села Селеты.
Обоснование инициации	<p>1. Описание текущей проблемной ситуации - в настоящее время село не имеет централизованной системы водоснабжения, пожаротушение села не решено. Население обеспечивается водой стихийно из шахтных колодцев и частных скважин с поршневыми насосами, за качеством воды в которых не ведется наблюдение на пригодность их для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для водоснабжения школы существует скважина с водонапорной башней, которые находятся в изношенном состоянии. Башня не обеспечивает по напору подачу воды санитарным приборам, расположенным на втором этаже школы. Стальные трубопроводы повреждены коррозией. Село Селеты расположено 65 км от центра города Ерейментау Акмолинской области, проживают 998 человек.</p> <p>2. Реализация проекта реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Селетинское Ерейментауского района Акмолинской области позволит достичь целевых индикаторов программы развития территорий, а именно обеспечить населения качественной питьевой водой. Система водоснабжения села Селеты, в связи с длительной и без капитального ремонта эксплуатацией пришла в негодность и реконструкция позволит снять напряжение в водообеспечении села, стабилизирует демографическую обстановку в районе, улучшить экологическую обстановку, обеспечить социальные условия проживания.</p>
Цель проекта	Выполнить реконструкцию разводящих водопроводных сетей в селе Селетинское Ерейментауского района соответствие со строительными нормами и правилами в срок до декабря 2022 года. Проект будет отвечать современным требованиям: подвод воды к каждому дому из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм с установкой запорной арматуры и счетчика в колодцах, согласно действующим нормативному документу СНиП РК 4.01-02-2009, а также качество воды требованиям СанПиН РК 3.01.067-97*«Питьевая вода».

Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подача бюджетной заявки на выделение финансовых средств из средств местного бюджета на разработку ПСД и положительного заключения государственной экспертизы.</li> <li>2. Проведение государственных закупок для определения автора проекта.</li> <li>3. Разработка ПСД и получение положительной государственной экспертизы.</li> <li>4. Бюджетная заявка на выделение финансовых средств для реализации проекта.</li> <li>5. Проведение государственных закупок для определения поставщика.</li> <li>6. Ввод в эксплуатацию объекта системы водоснабжения.</li> </ol> <p>Проект будет выполнен в срок до декабря 2022 года. Проект выполнен в сумме 638,915 млн. тенге. Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Селетинское Ерейментауского района Акмолинской области. Работы по реконструкции разводящих водопроводных сетей в селе Селетинское Ерейментауского района Акмолинской области принята согласно акта сдачи приемки работ.</p>
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проект планируется завершит в срок до декабря 2022 года.</li> <li>2. Сумма проекта составит 638,915 млн. тенге.</li> <li>3. Общая протяженность водопроводных сетей составит 15594,7 м, в том числе</li> <li>4. Обхват населения - 1000 человек обеспеченных качественной питьевой водой.</li> </ol>
Продукт проекта	Реконструированные разводящие водопроводные сети в селе Селетинское Ерейментауского района Акмолинской области
Заказчик	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Ерейментауского района».
Заинтересованные стороны проекта	Население села, МИО, подрядные организации, ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Ерейментауского района», ГУ «Отдел строительства Ерейментауского района».
Допущения	

<p>проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по срокам;</li> <li>- по стоимости;</li> <li>- по ресурсам.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Декабрь 2022 год.</li> <li>- 638,915 млн. тенге.</li> <li>- Подрядные организации, оборудования.</li> </ul>
Ограничения проекта	Проект реализуется в рамках села Селеты Ерейментауского района Акмолинской области
Риски проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не состоялся конкурс</li> <li>Не добросовестный подрядчик</li> <li>Не добросовестные сотрудники государственного органа</li> <li>Не выполнение работ в установленные сроки</li> </ul>
Участники проекта (команда и другие организации)	<p>Альжапарова Акмарал Бекжановна – Департамент казначейства.</p> <p>Абильмажинов Аскар Серикович – ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования».</p> <p>Мозговая Ольга Петровна – ГУ «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района».</p> <p>Жагипарова Динара Жумабековна – ГУ «Аппарат акима Жаркаинского района».</p> <p>Нагашпекова Наталья Сергеевна - ГУ «Отдел экономики и финансов».</p>
Ключевые даты (вехи) проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Инициация проекта – 2019 год.</li> <li>2. Планирование проекта - 2020 год.</li> <li>3. Реализация проекта - 2021-2022 годы.</li> <li>4. Завершение проекта – декабрь 2022 год.</li> </ol>