

Название проекта	➤ Развитие туристического маршрута с посещением исторических мест на территории Жаксынского и Жаркаинского районов
Миссия проекта	➤ Развитие патриотизма, национальной и межэтнической культуры жителей региона, которая станет основой создания внутреннего туризма в данных регионах.
Обоснование инициации	➤ Слабая заинтересованность в данных регионах в развитии туризма и исторических экскурсий, которая может отрицательно сказаться на знании и изучении культуры и быта местного населения, живших в стародавнее время.
Цель проекта	➤ Открыть и запустить большой туристический маршрут по посещению исторических мест на территории Жаксынского и Жаркаинского района (мост Колчака, Кесене Балуан-Шолака, Кызыл мазар, могила батыра Кабыл из рода Орак, Окжетпес) к декабрю 2023 года
Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Презентация проекта акимаам районов, выделение финансирования ➤ Организация работы по выявлению и составлению сакральных мест, на территориях Жаксынского и Жаркаинского районов; ➤ Обучение специалистов навыкам экскурсионно – туристкой деятельности для работы на туристском маршруте, привлечение инициативных лиц из числа местного населения ➤ Создание единой инфраструктуры
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Протяженность маршрута в среднем показателе 80-90 км; ➤ Маршрут включает 2 остановки в специально оборудованных местах – теплый туалет, стоянка, сувениры; ➤ Частота маршрута раз в неделю; ➤ Туристские услуги <ul style="list-style-type: none"> - бронирование - размещение - питание ➤ Туристские работы <ul style="list-style-type: none"> - информационные - фотоуслуги - финансовые - потребительские товары ➤ Количество ограниченных мест на 30-40 человек
Продукт проекта	➤ Туристический маршрут

Заказчик	➤ Инвестор
Заинтересованные стороны проекта	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Разработчики ➤ Местный исполнительный орган ➤ СМИ ➤ Местное население ➤ Заказчики ➤ Местный исполнительный орган ➤ Управление туризма
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 года ➤ 1,0 млрд тенге ➤ Человеческие, природные, материальные, технические
Ограничения проекта	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Сроки проекта ➤ Финансы ➤ Месторасположение
Риски проекта	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Незаинтересованность местного населения ➤ Незаинтересованность МИО ➤ Отсутствие инвесторов ➤ Отсутствие подходящей инфраструктуры
Участники проекта (команда и другие организации)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Бейсенова Бибигуль Сейдалиновна - Аким села Далабай Жаркаинского района, ➤ Ахметов Сайранбек Келденович- аким Кызылсайского сельского округа Жаксынского района, ➤ Жусупова Жанна Сабыржановна – аким Нахимовского сельского округа Жаркаинского района, ➤ Малиев Куаныш Сатыбалдинович – аким села Ушкарасу Жаркаинского района, ➤ Рахимжанов Берик Султансеитович – аким села Кумсуат Жаркаинского района.
Ключевые даты (вехи) проекта	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Инициация проекта - до 25 июня 2021 ➤ Планирование июль – декабрь 2021 ➤ Реализация январь 2021– ноябрь 2023 ➤ Завершение - декабрь 2023 года